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CRONOPROGRAMMA

Le opere di competenza dell'operatore privato, previste dal progetto di Programma
Integrato di Intervento, sono quelle relative alla costruzione del complesso immobiliare in
via Garibaldi e la realizzazione di una strada, con relativi parcheggi, di proprieta privata da
assoggettare alluso pubblico, oltre alla realizzazione di opere a titolo di oneri qualitativi
aggiuntivi e precisamente: manutenzione stradale comprendente lavori di rinnovo manto
stradale, manutenzione marciapiedi, opere di messa in sicurezza attraversamenti stradali,
segnaletica orizzontale e verticale e opere pertinenziali; opere di ordinaria e straordinaria
manutenzione del patrimonio edilizio scolastico consistenti in interventi di ordinaria e
straordinaria manutenzione da effettuarsi presso la scuola primaria Curriel di via Trieste,
finalizzati alladeguamento degli spazi per accogliere il trasferimento delle strutture della
scuola d'infanzia di via Tunisia, in interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione
presso la palestra ex Croci di via Ugo La Malfa e/o altre palestre che necessitano di
specifici e puntuali interventi, nella verifica della presenza di amianto e eventuali
conseguenti interventi di bonifica, in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
presso edifici scolastici da determinarsi in ordine alle priorita di intervento; altri interventi
previsti all'interno del programma triennale dei lavori pubblici.

In seguito all’approvazione del Programma Integrato di Intervento ed alla sottoscrizione
della convenzione, che tra I'altro conterra 'impegno alla concomitante cessione delle aree
a standard, tempi di progettazione e di realizzazione degli edifici € delle opere previste
saranno i seguenti:

NUOVA EDIFICAZIONE ALL’INTERNO DEL PERIMETRO DEL P.LI.
Richiesta di Permesso di Costruire o atti equivalenti entro un anno dalla data di stipula
della convenzione;
e inizio lavori entro un anno dal rilascio del Permesso di Costruire o dal
perfezionamento della Denuncia di Inizio Attivita;
¢ fine lavori entro trentasei mesi dalla data di inizio dei lavori.

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (Strada e parcheggi di proprieta
privata, ma di uso pubblico)
Richiesta di Permesso di Costruire o atti equivalenti:
e entro tre anni dalla data di stipula della convenzione;
e inizio lavori entro un anno dal rilascio del Permesso di Costruire o dal
perfezionamento della Denuncia di Inizio Attivita; ‘
-+ fine lavori entro trentasei mesi dalla data di inizio dei lavori.

OPERE DOVUTE A TITOLO DI ONERI QUALITATIVI AGGIUNTIVI

e Entro un anno dalla data di stipula della convenzione: esecuzione di interventi di
manutenzione stradale comprendente lavori di rinnovo manto stradale,
manutenzione marciapiedi, opere di messa in sicurezza attraversamenti stradali,
segnaletica orizzontale e verticale e opere pertinenziali.

e Entro due anni dalla data di stipula della convenzione: opere di ordinaria e
straordinaria manutenzione del patrimonio edilizio scolastico consistenti in interventi
di ordinaria e straordinaria manutenzione da effettuarsi presso la scuola primaria
Curriel di via Trieste, finalizzati alladeguamento degli spazi per accogliere il
trasferimento delle strutture della scuola d'infanzia di via Tunisia, in interventi di
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Tunisia, in interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione presso la
palestra ex Croci di via Ugo La Malfa efo altre palestre che necessitano di
specifici e puntuali interventi.

Entro tre anni dalla data di stipula della convenzione : opere di ordinaria e
straordinaria manutenzione del patrimonio edilizio scolastico consistenti
nella verifica della presenza di amianto ed eventuali conseguenti interventi di
bonifica, in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso edifici
scolastici da determinarsi in ordine alle priorita di intervento. Esecuzione
di ulteriori lavori di sistemazione stradale, ed opere connesse (zone pedonali,
percorsi ciclabili, verde d’arredo....) da eseguirsi nel quartiere di Palazzolo
Milanese.



